

《项目管理》复习题

一、名词解释

- [1] 项目生命周期
- [2] 项目经理
- [3] 项目干系人
- [4] 项目章程
- [5] 项目目标
- [6] 项目生命周期
- [7] 项目需求
- [8] 泛项目
- [9] 项目管理知识领域
- [10] 项目管理成熟度模型
- [11] PMBOK
- [12] 项目过程组
- [13] 质量功能表
- [14] 净现值法
- [15] 里程碑
- [16] 多项目管理
- [17] 项目组织
- [18] 平衡矩阵型组织
- [19] 项目管理办公室
- [20] 范围管理
- [21] 范围说明书
- [22] 范围规划
- [23] 项目范围
- [24] 工作分解结构
- [25] 工作包
- [26] 范围核实

- [27] 活动定义
- [28] 甘特图
- [29] 责任分配矩阵
- [30] 箭线图法（ADM）
- [31] 前导图法（PDM）
- [32] 计划评审技术（PERT）
- [33] 关键线路法（CPM）
- [34] 时间成本平衡法
- [35] 总时差
- [36] 挣值管理
- [37] 成本预算
- [38] 成本控制变更系统
- [39] 挣值(EV)
- [40] 进度偏差(SV)
- [41] 成本绩效指数(CPI)
- [42] 项目质量
- [43] 质量保证
- [44] 质量控制
- [45] PDCA 循环
- [46] 鱼刺图
- [47] 帕累托图
- [48] 风险管理计划
- [49] 风险管理过程
- [50] 应急准备金
- [51] 管理准备金
- [52] 头脑风暴法
- [53] 风险定性分析
- [54] 风险应对策略
- [55] 风险
- [56] 总价合同

- [57] 成本补偿合同
- [58] 马斯洛需求层次理论
- [59] X 理论
- [60] Y 理论
- [61] 双因素理论
- [62] 激励
- [63] 沟通管理过程
- [64] 沟通计划
- [65] 多项目管理
- [66] 大项目管理

二、简答题

- [1] 简述 IT 项目管理的发展状况及目前主要的项目管理组织。
- [2] 简述项目管理的发展趋势。
- [3] 为什么越来越需要项目管理?
- [4] 简述项目的主要特征。
- [5] 简述项目与日常工作的主要区别。
- [6] 简述项目干系人在项目管理中的重要性。
- [7] 简述项目管理目标的层次性。
- [8] IT 项目管理的三要素和六要素分别指什么?
- [9] 项目管理成功的关键因素有哪些?
- [10] 试述一般项目的生命周期, 以及 IT 项目的生命周期。
- [11] 试述在不同 IT 项目阶段的主要特征。
- [12] 试述项目启动阶段的主要工作。
- [13] 试述项目计划阶段的主要工作。
- [14] 试述项目实施阶段的主要工作。
- [15] 试述项目结束阶段的主要工作。
- [16] 试述检查点、里程碑和基线在 IT 项目管理中的作用。
- [17] 试述项目组织设计的主要原则。
- [18] 项目范围目标的确定有哪些基本原则?

- [19] 试述 IT 项目范围管理的主要过程。
- [20] 项目启动的输出是什么？
- [21] 简述范围变更控制的输入、工具与技术、输出。
- [22] 简述 IT 项目范围规划的工具与技术。
- [23] 简述 WBS 工作分解的主要原则及主要步骤。
- [24] 简述范围核实的输入、工具与技术、输出。
- [25] 简述项目时间管理的主要过程。
- [26] 简述缩短项目历时常用方法。
- [27] 简述费用估计的基本方法。
- [28] 简述不同活动之间的逻辑关系有哪几种。
- [29] 分析和箭线图和前导图法的主要区别及它们在时间管理中的作用。
- [30] 分析 CPM 和 PERT 的主要的特点及区别。
- [31] 简述软件项目的成本构成。
- [32] 简述 IT 项目成本管理的主要过程。
- [33] 简述挣值法的基本原理。
- [34] 简述现代质量管理的主要观点。
- [35] 简述项目保证与项目控制的区别，举例说明。
- [36] 简述 PMBOK 的质量管理过程的主要内容。
- [37] 简述马斯洛的需要层次理论的主要内容。
- [38] 简述项目沟通管理的主要过程。
- [39] 简述项目风险管理的主要过程。
- [40] 简述风险管理计划的主要内容。
- [41] 简述 IT 项目风险构成及产生的原因。
- [42] 简述项目合同管理的主要内容。
- [43] 简述项目采购合同主要有哪几种类型，特点是什么？

三、论述题

- [1] 根据 IT 项目管理理论，分析我国信息系统失败的因素主要有哪些？
- [2] 试述项目管理表格与模板在项目管理工作中的重要性，并举例说明。
- [3] 挑战性项目是项目本身所固有的性质，分析项目的挑战性表现在哪些方面？如何项目管

理理论是如何应对这些挑战的？

- [4] 谈谈项目管理对你学习、工作和生活的启示。
- [5] 论述项目管理在现代企业管理中的地位和作用。
- [6] 根据项目的规模有大项目、小项目，大项目中有小项目，谈谈你对项目的层次的理解，以及实际中如何处理一个项目中大项目与小项目的关系。
- [7] 评价一个项目成功与否的标准是什么？举例说明。
- [8] 任何项目都处于特定的外界环境下和组织中，有哪些外界环境会对项目的产生影响，不同组织又对项目管理会产生什么影响？
- [9] IT 项目管理体系包含九大管理模块，各模块都有丰富的理论方法，您认为在这些理论之上，项目管理最精髓的思想是什么，为什么？
- [10] 如何理解项目管理方法论，对项目管理有何作用，举例说明。
- [11] 论述目标在项目管理中的重要性。
- [12] 不同对项目的认识不一样，有人说项目管理是一种管理方法体系，有人认为是一套工作流程，有人认为是一种解决问题的工作氛围，甚至有人认为项目管理没有理论基础，不能看作是一门学科，你是怎么看待项目管理的？
- [13] 您认为应该如何评价一个项目管理组织水平的高低？结合实际工作说明。
- [14] 试述项目能给企业带来哪些价值？企业应如何处理项目与日常工作间的关系？
- [15] 试述项目生命周期和项目过程组之间的关系，举例说明。
- [16] ‘狂热启动、失败告终’是 IT 项目普遍存在的一种现象，您认为主要的原因是什么，在 IT 项目启动阶段，应该注意哪些问题？有哪些方法和技术去解决这些问题？
- [17] 试述项目管理组织有哪些形式，不同项目管理组织对项目管理有何影响？
- [18] 论述项目范围界定的输入、输出以及主要的工具与技术。
- [19] 试述工作时间估计的数据基础及主要方法，并分析这些方法在项目管理实践中的可行性。
- [20] 试述项目生命周期和项目过程组之间的关系，举例说明。
- [21] 详细论述项目进度安排的主要技术，并举例说明。
- [22] 估算软件项目的工作量的方法有哪些，并举例说明。
- [23] 试述成本控制的主要方法，举例说明，并结合自己的经验论述为什么在 IT 项目经常存在成本超支的现象。
- [24] 简述现代人力资源管理的主要工作，论述人资源管理在现代项目管理中的意义。

- [25] 简述麦格雷戈的 X 理论和 Y 理论基本观点及对项目人力资源管理的启示。
- [26] 简述赫茨伯格的双因素理论基本观点及对项目人力资源管理的启示。
- [27] 简述马斯洛需求理论的基本内容，评述其在项目管理中的意义，并举例说明。
- [28] 论述沟通管理在项目管理中的重要性，结合自己的工作从正反两方面举例说明。
- [29] 试分析 IT 项目风险的主要来源是什么，如何识别 IT 项目风险，并采用定性与定时方法进行有效风险管理与控制？
- [30] 简述项目风险管理的主要思想和流程，结合工作实际分析风险管理的主要困难。
- [31] 根据工作实际，谈谈如何在控制 IT 项目的需求变更？